

# REPUBLIQUE DU NIGER

\*\*\*\*\*

## REGION DE ZINDER

\*\*\*\*\*

## DEPARTEMENT DE MIRRIAH

\*\*\*\*\*

## COMMUNE DE GOUNA

### VILLAGE DE GARI MADI



RAPPORT DU PROJET D'EXTRACTION D'HUILE D'ARACHIDE AU GROUPEMENT FEMININ WADATA DU VILLAGE DE GARIN MADI, COMMUNE RURALE DE GOUNA, DEPARTEMENT DE MIRRIAH, REGION DE ZINDER



## RAPPORT FINAL 2016

-

## I- INTRODUCTION

La Commune Rurale de Gouna est créée par la loi n° 2002-014 du 11 juin 2002, comme du reste toutes les communes actuellement en exercice au Niger. Elle est située dans le Département de Mirriah, Région de Zinder. Au plan territorial, elle correspond à la partie Est du canton de Baban Tapki et constitue la seconde commune née de l'éclatement dudit canton en deux (2) collectivités distinctes.

Le village de Gari mandi, objet de notre projet, est le deuxième, en termes de poids démographique et économique de la Commune de Gouna.

Déficitaire sur le plan alimentaire (60%), le village de gari mandi (groupement wadata) car les produits agricoles ne couvrent pas les besoins de la population. Le problème central de Gari mandi qui est pratiquement le même pour l'ensemble de la Commune c'est « **la détérioration des conditions de vie des populations de la commune** » Cette zone est caractérisée par :

- Insuffisance de la couverture des besoins en eau potable ;
- Baisse des rendements agricoles ;
- Insuffisance des infrastructures scolaires en matériaux définitifs ;
- Insuffisance des infrastructures sanitaires (maternité et clôture CSI) et faible niveau d'hygiène et d'assainissement ;
- Vulnérabilité de la femme et de l'enfant ;
- Précarité des conditions de vie des jeunes ;
- Dégradation des ressources naturelles ;
- Précarité du système pastoral ;
- Faible performance du secteur commercial et artisanal ;
- Enclavement de la commune ;

Incontestablement, toutes les contraintes ci-dessus constituent autant d'handicaps et d'obstacles certains au développement accéléré de la commune. La recherche du bien-être économique et social futur des populations suppose en conséquence la conception et la mise en œuvre cumulative de plusieurs actions vigoureuses devant en atténuer les effets délétères et contenir subséquentement certaines lourdes qui risquent d'être irréversibles si aucune mesure n'est envisagée à terme. C'est cette raison que nous avons retenu plusieurs objectifs quantitatifs et qualitatifs dont l'atteinte contribuera à « **l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune** »

C'est dans cette perspective que le présent micro projet d'extraction d'huile d'arachide est élaboré pour répondre au besoin des populations concernées et en même temps

pallier aux contraintes écologiques et socio économiques qui deviennent préoccupantes dans cette zone suites aux besoins liés à la démographie actuelle.

Le Projet d'extraction d'huile d'arachide dans Commune Rurale de Gouna, financé par le l'Ambassade d'Allemagne à un montant de Trois millions (3 000 000) FCFA correspond à 4 573,47 Euro a pour objet de contribuer au développement intégré de la promotion économique des communautés par l'amélioration des revenus des bénéficiaires, de garantir et de maintenir la sécurité alimentaire du groupement féminin wadata du village de Gari madi composé de 52 femmes qui sont les bénéficiaires.

## **II.OBJECTIF GLOBAL**

La solution proposée aux problèmes décrits ci-dessus par le présent microprojet est la modernisation du processus. Cette modernisation a facilité les étapes d'extraction d'huile. Le travail des femmes est soulagé, la qualité du produit est améliorée et le rendement est augmenté. Ceci doit permettre aux femmes membres du groupement à augmenter la production et ainsi améliorer leurs revenus. Ce microprojet avait permis aux femmes du groupement wadata de l'acquisition de 5 décortiqueuses manuelles, 5 bruloirs manuels, 10 presses à huile manuelles et 1 moulin à grain. En plus une formation sur l'utilisation et l'entretien des équipements techniques permettaient aux femmes membres à utiliser d'une manière optimale les équipements techniques. Finalement 11 missions de suivi et 3 missions d'évaluation étaient assurées par l'ONG ADESA, les Services Techniques de la commune et départementaux.

### **a- Activité**

L'ONG ADESA, avait organisé un atelier «*Formation sur l'utilisation des équipements d'extraction d'huile*»

Cependant, il avait noté que beaucoup de femmes ne sont pas encore initié à les équipements nouvel, c'est pourquoi le présent atelier avait été organisé en vue de fournir aux participants les notions de bases d'un système d'utilisation de ces matériels.

La mission était composée de Mr Adjéoda Koudjo président de l'ONG ADESA, Madame Brah Lamouda, la formatrice, Mr Souleymane Magagi le représentant de l'ONG ADESA dans la commune de Gouna.

Elle avait pour objectif d'animer un atelier de *Formation sur l'utilisation des équipements d'extraction d'huile*.

Nous avons rendu une visite de courtoisie au chef du village de Gari mandi pour expliquer l'objet de la mission.

Le présent atelier avait permis aux participants (es) de :

-Amener les membres des groupements à utiliser d'une manière optimale des équipements acquis

-Instaurer un espace d'échanges d'idées et d'expériences entre leaders que vous êtes afin d'aboutir à des stratégies pertinentes pour faire mieux évoluer la situation des femmes.

Les bénéficiaires de cette formation sont les groupements de femmes wadata.

### **b-Déroulement des activités de l'atelier**

Les travaux de l'atelier avait commencé par le mot de bienvenue de Madame Brah Lamouda, la formatrice et de Mr Adjéoda Koudjo ; l'intervention du Représentant

Monsieur Souleymane Magagi. Après les aspects protocolaires d'ouverture, la formation proprement dit avait commencé par un appel. Ainsi, il a été noté que 2 personnes étaient absentes. Les séances avaient été programmées de 8h00 à 11h30. Le programme de l'atelier s'était étalé sur une journée.

D'après l'intervention des bénéficiaires l'huile d'arachide est très appréciée par les consommateurs locaux ce qui cause une forte demande au marché qui n'est pas satisfaite par la production familiale locale. Les membres du groupement étaient déjà une expérience irréfutable dans l'extraction. La grande demande au marché local est une opportunité pour ces femmes. Les marchés les plus importants pour les femmes membres du groupement sont les marchés hebdomadaires de Gouna, Karayé, Dogo, Gada, Guirari et Kounkourey et les hameaux peulhs autour des villages. Les villages ne sont pas loin de la route qui relie la commune urbaine de Mirriah. Cette route peut faciliter l'écoulement du produit. Dans le cas si la propre production ne peut pas suffire pour produire l'huile toute l'année, le voisinage avec le Nigeria peut garantir le ravitaillement continu en matière première. La modernisation de l'extraction familiale est donc une grande opportunité pour augmenter l'offre locale et au même moment améliorer les revenus des femmes membres du groupement. Cette formation avait fait ressortir quelques objectifs spécifiques :

- Aider les groupements féminins à créer des mutuelles d'épargne et de crédits ;
- Faciliter l'accès des groupements féminins ruraux aux crédits ;

Les participants étaient ponctuels du début à la fin de la formation avec L'atmosphère de la formation avait été également très conviviale et agréable.

L'atelier était bien animé, il avait une approche participative, et régnait un climat d'ambiance amicale. Aussi les participants qui sont en majorité intéressés par cette formation

### **III-Faisabilité techniques et financière**

#### **2.2.1 Faisabilité technique :**

- Existence d'expériences en matière d'AGR dans la localité concernée ;
- Existence des structures d'encadrement (services techniques des ONG) ;
- Besoins exprimés par la population lors des missions de terrain ;
- les objectifs du projet cadrent avec les orientations du Plan de Développement Economique et Social (PDES)

#### **2.2.2 Faisabilité financière**

- Apport des groupements féminins ;
- Apport de l'ONG
- Apport de l'Ambassade d'Allemagne

#### **2.3 Résultats attendus-**

- formation en vie associative et en gestion les groupements féminins
- dotation des machines d'extraction d'huile d'arachide pour accroître leur revenu
- Aider les groupements féminins à créer des mutuelles d'épargne et de crédits

#### **Description du groupe cible**

Le groupe cible de ce projet est le groupement féminin wadata de gari mandi qui compte 52 femmes, et se trouve à environ 27 km au sud- Ouest de Zinder.

#### **IV. ACTIVITES**

Renforcements et /ou créations d'une mutuelle d'épargne et de crédits au niveau local ;  
Mise en place des comités de gestion ;  
Information/ sensibilisation et formation des bénéficiaires ;  
Mise en place des ressources financières nécessaires ;

Pour sa mise en œuvre, le projet est structuré en trois (03) composantes suivantes :

- Composante I : Développement agro-sylvo-pastoral durable ;
- Composante II : Réduction de la vulnérabilité des ménages les plus pauvres ;
- Composante III: Coordination et gestion du projet.

Pour la mise en œuvre de ces composantes sur le terrain, surtout la troisième, les Opérateurs Partenaires Principaux (OP) ont été recrutés. C'est dans cette optique que l'ONG ADESA est entrain d'élaborer un autre projet dans le département de Mirriah pour accompagner les OP.

Au cours de ce trimestre (dernier trimestre qui coïncide avec notre installation), nous avons mené trois types d'activités à savoir l'installation de l'équipe sur le terrain, les rencontres de prise de contact avec les acteurs du projet et notre participation à un atelier de formation organisé par le projet. Le présent rapport est la synthèse de toutes ces activités réalisées.

##### **1) Présentation des membres de l'ONG sur le Projet**

27 Septembre 2016 aux environs de 10 heures, le Représentant de l'ONG s'est rendu au village de Gari mandi pour voir l'état d'avancement des activités. Après les mots de bienvenue et le souhait de réussite au travail, Peu après, le Représentant de l'ONG fut également présenté Mr Abou Abdou à l'équipe de gestion entant que responsable de la Composante III dans le cadre du projet. Il est aussi notre responsable direct relativement à nos activités. C'est de sa main d'ailleurs que nous recevons chacun les premiers documents du projet (manuel) de trois volumes. Ce sont :

- projet de micro crédit
- projets de banque céréalière,
- projet de récupération des terres dégradées

La réunion de circonstance avait pris fin autour de 1 heures 30 mn .

Et après une brève séance de présentation et des explications du but de la mission, Mr Abdou Abdou , entouré de quelques agents du village sur l'explication du projet.

Le Superviseur fut présenté au titre de la Commune sur le projet d'extraction d'huile d'arachide dans laquelle et pour laquelle il va travailler pendant 1 an. Aussi, il doit disposer d'un cadre et de climat de travail.

#### **V-Conclusion**

Au cours de ce trimestre, l'activité menée par l'équipe de l'ONG ADESA dans le département de Mirriah notamment la commune de Gouna /village de Gari madi, sont relatives à l'installation de l'équipe sur le terrain, les rencontres de prise de contact avec

(l'Unité de Gestion et de Coordination du projet), les autorités administratives et coutumières et les services techniques et ONG/projets de la place. Ces activités menées ont permis de rassurer les partenaires et acteurs que comme promis et convenu le projet d'extraction d'huile d'arachide sur le terrain.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses travaux, l'ONG ADESA a mis en place un dispositif de suivi des travaux composé de :

- Un (01) superviseur Agri, chef de mission de supervision des travaux ;
- Deux (02) agents de suivi permanent

Cette seconde phase des prestations de l'ONG ADESA concerne essentiellement le contrôle et la surveillance des travaux et le suivi évaluation est travaux d'extraction d'huile.

Les prestations de l'ONG font l'objet de rapport de mise en œuvre des travaux dont le présent rapport fait état d'avancement des activités et travaux au cours du mois **de Septembre 2016.**

Ce rapport s'articule autour de cinq (5) points suivants :

- Introduction
- Contrôle et surveillance des travaux
- Autres éléments provenant de l'ONG ADESA
- Conclusions et recommandations ;
- Annexes.

## VI- CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

### 2.1. Présentation des marchés

Les caractéristiques de différents marchés en cours d'exécution sont résumées dans les tableaux ci-après et leurs consistances des travaux sont indiquées ci-dessous.

#### 2.1.1. Marchés d'extraction d'huile d'arachide

Tableau 1 : Situation du financement

Désignation		Projet d'extraction d'huile d'arachide au groupement féminin wadata de gari madi
Marché N°		NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016
Montant en FCFA	Total	4 134 775 F
	Population	44 775F
	ONG ADESA	1090000
	Ambassade d'Allemagne	3 000 000 F
Entreprise chargée des travaux		ONG ADESA
Délai des travaux		Cinq(5) mois
Département		Mirriah

#### A.1. projet d'extraction d'huile d'arachide (Village de Gari madi)

Les travaux prévus sont :

- Sensibilisation du groupement sur les travaux envisagés ;
- La formation sur les matériels ;

## VII- AUTRES ÉLÉMENTS PROVENANT DE L'ONG ADESA

### 3.1 Moyens humains et matériels

Pour mettre en œuvre ses activités, l'UGP dispose des moyens humains et matériels suivants :

#### 3.1.1. Moyens humains

Tableau 2 ; Moyens humains de l'ONG PROSAN

N°	Nom et Prénoms	Poste occupé	Tâches
1	Mr Telespor Adjeoda	Président	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orienter planifier, coordonner, superviser et contrôler les activités du projet ;</li> <li>- Assurer la gestion administrative, financière et comptable du projet ;</li> <li>- Assurer la coordination entre le projet et ses différents partenaires ;</li> <li>- Elaborer les rapports d'activités du projet.</li> </ul>
2	Mr Moustapha Nafiou Mr	Suivi Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre à la disposition de l'ONG ADESA un ensemble cohérent d'informations relatives à la mise en œuvre des activités afin de faciliter la prise de décision d'ajustement au regard des insuffisances, déviations, retard ou contraintes,</li> <li>- Compléter la situation socio- économique de référence de la zone du projet,</li> <li>- Suivre la réalisation des différentes activités du projet ;</li> <li>- Informer, sensibiliser les populations sur les différentes activités prévues. Assurer le suivi des travaux ;</li> <li>- Contribuer à la rédaction des rapports d'activités.</li> </ul>
3	Mme Rachida Albert Lawouali	Secrétaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rédiger les courriers et documents,</li> <li>- Gérer les appels téléphoniques, les fax et les e-mails,</li> <li>- Accueillir les visiteurs,</li> <li>- Gérer les fournitures de bureau,</li> <li>- Classer et d'archiver les documents,</li> <li>- Organiser les rendez-vous.</li> </ul>
4	Souleymane Magagi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsable de suivi-evaluation</li> </ul>
5	Mr Amadou MOUTARI	Chauffeur	Conduite, entretien, petites réparations et tenir un carnet de bord et un carnet d'entretien.
6	Amadou Issifou	Gardien	Gardiennage des bureaux ainsi que de l'entretien des abords : surveillance, propreté, jardinage, accueil des visiteurs.



### 3.1.2 Moyens matériels

Ces moyens incluent la logistique et le matériel informatique tels que indiqués dans le tableau suivant :

**Tableau 3 ; Moyens matériels de l'ONG ADESA**

Désignation	Quantité	Observation
Ordinateurs de bureau	03	En bon état
Ordinateurs portables	06	En bon état
Imprimantes	02	En bon état
Scanners	01	En bon état
Appareils photo numériques	02	En bon état

#### IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les travaux d'extraction d'huile d'arachide dans le village e gari mandi dans le département de Mirriah ont été exécutés suivant les règles de l'art et selon le calendrier prévu à cet effet par l'Ambassade d'Allemagne. A l'issu de l'opération, les constats suivants ont été établis :

- Les travaux de d'extraction d'huile d'arachide sont exécutés à 100% et validés dans le village de gari mandi.
- L'implantation du moulin à grain,
- La formation
- L'utilisation des matériels

La réception provisoire a été prononcée le 01/06/2016 pour le projet d'extraction d'huile d'arachide où tous les travaux sont achevés selon les normes techniques étant exécutées à 100 %.

## V- ANNEXES

### 5. Photos d'activité



